

○「施工管理ソフトウェアを用いた出来形管理の取り組み」の流れ

	~9月	10月~12月	1月~3月	4月~	
出来形調書の様式見直し (デジタル化しやすい様式の作成)					NEXCO
施工管理ソフトウェアへの反映					J-COMSA
工事現場での試行					日建連
試行結果を踏まえた検証					NEXCO
要領改定 (R7.7) (予定)					NEXCO

○出来形管理の業務フローの変化

【改善前の一般的な業務フロー】



【改善後の一般的な業務フロー】

