

R8年度下半期 大規模な工事規制予定 (関西地区) 1/2

【凡例】	終日通行止め 終日閉鎖 予定区間 予定時期	夜間通行止め 終日車線規制 予定区間 予定時期	対面通行規制 予定区間 予定時期	渋滞を予測

E 2 A 中国道

●リニューアル工事

宝塚IC～西宮北IC（上下線）
終日車線規制
（昼間2車線・夜間1車線運用）
実施中（R5.2.8～R9年度以降継続実施）

●リニューアル工事

宝塚IC～神戸JCT（上り線）
夜間通行止め
R8.9.28～R8.10.10
（延べ10夜間程度）


●リニューアル工事

西宮北IC～神戸JCT（上下線）
対面通行規制
（終日2車線運用）
R8.8.17～R9年度以降継続実施
※交通混雑期も工事規制を実施

E 2 5 西名阪

●リニューアル工事

松原JCT～柏原IC（上下線）
終日車線規制
（終日2車線運用）
R9.1月中旬～R9年度以降継続実施
※交通混雑期も工事規制を実施



E 2 6 近畿道

●リニューアル工事

摂津北IC 入ランプ（下り線）
出ランプ（上り線）
終日閉鎖
R8.11月下旬～R8.12月中旬
（延べ6日間程度）

●リニューアル工事

門真IC 入ランプ（上り線）
終日閉鎖
R9.2月下旬～R9.3月中旬
（延べ15日間程度）

E 2 6・E 4 2 阪和道

●リニューアル工事

泉佐野JCT～和歌山JCT（上下線）
夜間通行止め 及び 終日車線規制
R8.11月下旬～R8.12月中旬
（21日間程度）

●リニューアル工事

和歌山北IC～和歌山南スマートIC
（上下線）
終日車線幅員減少規制
（3.5m×2車線→3.0m×2車線）
実施中（R3.10.4～R9年度以降継続実施）
※交通混雑期も工事規制を実施

※1 令和8年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も（一部）工事規制を実施」の記載があるものを除き、
交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

R8年度下半期 大規模な工事規制予定 (関西地区) 2/2

【凡例】
終日通行止め
終日閉鎖
夜間通行止め
終日車線規制
対面通行規制
渋滞を予測

予定区間
予定時期

予定区間
予定時期

予定区間
予定時期

終日通行止め
終日閉鎖
予定区間
予定時期

夜間通行止め
終日車線規制

予定区間	予定時期
山手線	2025年10月10日（金）～10月11日（土）
山手線	2025年10月17日（金）～10月18日（土）
山手線	2025年10月24日（金）～10月25日（土）
山手線	2025年10月31日（金）～11月1日（土）
山手線	2025年11月7日（金）～11月8日（土）
山手線	2025年11月14日（金）～11月15日（土）
山手線	2025年11月21日（金）～11月22日（土）
山手線	2025年11月28日（金）～11月29日（土）
山手線	2025年12月5日（金）～12月6日（土）
山手線	2025年12月12日（金）～12月13日（土）
山手線	2025年12月19日（金）～12月20日（土）
山手線	2025年12月26日（金）～12月27日（土）
山手線	2026年1月2日（金）～1月3日（土）
山手線	2026年1月9日（金）～1月10日（土）
山手線	2026年1月16日（金）～1月17日（土）
山手線	2026年1月23日（金）～1月24日（土）
山手線	2026年1月30日（金）～1月31日（土）
山手線	2026年2月6日（金）～2月7日（土）
山手線	2026年2月13日（金）～2月14日（土）
山手線	2026年2月20日（金）～2月21日（土）
山手線	2026年2月27日（金）～2月28日（土）
山手線	2026年3月6日（金）～3月7日（土）
山手線	2026年3月13日（金）～3月14日（土）
山手線	2026年3月20日（金）～3月21日（土）
山手線	2026年3月27日（金）～3月28日（土）
山手線	2026年4月3日（金）～4月4日（土）
山手線	2026年4月10日（金）～4月11日（土）
山手線	2026年4月17日（金）～4月18日（土）
山手線	2026年4月24日（金）～4月25日（土）
山手線	2026年5月1日（金）～5月2日（土）
山手線	2026年5月8日（金）～5月9日（土）
山手線	2026年5月15日（金）～5月16日（土）
山手線	2026年5月22日（金）～5月23日（土）
山手線	2026年5月29日（金）～5月30日（土）
山手線	2026年6月5日（金）～6月6日（土）
山手線	2026年6月12日（金）～6月13日（土）
山手線	2026年6月19日（金）～6月20日（土）
山手線	2026年6月26日（金）～6月27日（土）
山手線	2026年7月3日（金）～7月4日（土）
山手線	2026年7月10日（金）～7月11日（土）
山手線	2026年7月17日（金）～7月18日（土）
山手線	2026年7月24日（金）～7月25日（土）
山手線	2026年7月31日（金）～8月1日（土）
山手線	2026年8月7日（金）～8月8日（土）
山手線	2026年8月14日（金）～8月15日（土）
山手線	2026年8月21日（金）～8月22日（土）
山手線	2026年8月28日（金）～8月29日（土）
山手線	2026年9月4日（金）～9月5日（土）
山手線	2026年9月11日（金）～9月12日（土）
山手線	2026年9月18日（金）～9月19日（土）
山手線	2026年9月25日（金）～9月26日（土）
山手線	2026年10月2日（金）～10月3日（土）
山手線	2026年10月9日（金）～10月10日（土）
山手線	2026年10月16日（金）～10月17日（土）
山手線	2026年10月23日（金）～10月24日（土）
山手線	2026年10月30日（金）～10月31日（土）
山手線	2026年11月6日（金）～11月7日（土）
山手線	2026年11月13日（金）～11月14日（土）
山手線	2026年11月20日（金）～11月21日（土）
山手線	2026年11月27日（金）～11月28日（土）
山手線	2026年12月4日（金）～12月5日（土）
山手線	2026年12月11日（金）～12月12日（土）
山手線	2026年12月18日（金）～12月19日（土）
山手線	2026年12月25日（金）～12月26日（土）
山手線	2027年1月1日（金）～1月2日（土）
山手線	2027年1月8日（金）～1月9日（土）
山手線	2027年1月15日（金）～1月16日（土）
山手線	2027年1月22日（金）～1月23日（土）
山手線	2027年1月29日（金）～1月30日（土）
山手線	2027年2月5日（金）～2月6日（土）
山手線	2027年2月12日（金）～2月13日（土）
山手線	2027年2月19日（金）～2月20日（土）
山手線	2027年2月26日（金）～2月27日（土）
山手線	2027年3月5日（金）～3月6日（土）
山手線	2027年3月12日（金）～3月13日（土）
山手線	2027年3月19日（金）～3月20日（土）
山手線	2027年3月26日（金）～3月27日（土）
山手線	2027年4月2日（金）～4月3日（土）
山手線	2027年4月9日（金）～4月10日（土）
山手線	2027年4月16日（金）～4月17日（土）
山手線	2027年4月23日（金）～4月24日（土）
山手線	2027年4月30日（金）～5月1日（土）
山手線	2027年5月7日（金）～5月8日（土）
山手線	2027年5月14日（金）～5月15日（土）
山手線	2027年5月21日（金）～5月22日（土）
山手線	2027年5月28日（金）～5月29日（土）
山手線	2027年6月4日（金）～6月5日（土）
山手線	2027年6月11日（金）～6月12日（土）
山手線	2027年6月18日（金）～6月19日（土）
山手線	2027年6月25日（金）～6月26日（土）
山手線	2027年7月2日（金）～7月3日（土）
山手線	2027年7月9日（金）～7月10日（土）
山手線	2027年7月16日（金）～7月17日（土）
山手線	2027年7月23日（金）～7月24日（土）
山手線	2027年7月30日（金）～7月31日（土）
山手線	2027年8月6日（金）～8月7日（土）
山手線	2027年8月13日（金）～8月14日（土）
山手線	2027年8月20日（金）～8月21日（土）
山手線	2027年8月27日（金）～8月28日（土）
山手線	2027年9月3日（金）～9月4日（土）
山手線	2027年9月10日（金）～9月11日（土）
山手線	2027年9月17日（金）～9月18日（土）
山手線	2027年9月24日（金）～9月25日（土）
山手線	2027年10月1日（金）～10月2日（土）

対面通行規制 **渋滞を予測**

予定区間

予定時期

●料金所設置工事
かめおか
 亀岡IC 入口ランプ^o（上り線）
 出口ランプ^o（下り線）
 終日閉鎖
 R8.11月中旬～R9.7月上旬
 ※交通混雑期も工事規制を実施

●耐震補強工事

かんさいこくさいこうこう
りんくうJCT～関西国際空港IC
(上下線)
終日車線規制

実施中（R5.3.14～R9年度以降継続実施）



※1 令和8年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も（一部）工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

R8年度下半期 大規模な工事規制予定 (中国地区)

【凡例】	終日通行止め 終日閉鎖 予定区間 予定時期	夜間通行止め 終日車線規制 予定区間 予定時期	対面通行規制 予定区間 予定時期	渋滞を予測

E 2A 中国道

- リニューアル工事
かの やまぐち
鹿野IC～山口IC（上下線）
対面通行規制
R8.5.11～R8.11月中旬
※交通混雑期も工事規制を実施

E 2A 中国道

- リニューアル工事
おちあい ほくほう
落合IC～北房JCT（上下線）
対面通行規制
R8.6.12～R8.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施

- リニューアル工事
ほくほう みよし
北房IC～三次IC（上下線）
対面通行規制（4箇所）
R8.4.13～R8.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施

- リニューアル工事
みよし たかた
三次IC～高田IC（上下線）
対面通行規制
R8.5.7～R8.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施

E 2 山陽道


- 舗装の高耐久化・橋梁部舗装補修
いわぐに くが
岩国IC～玖珂IC（上り線）
終日車線規制
R9.5中旬～R9.7月下旬
- くが くまげ
玖珂IC～熊毛IC（上り線）
終日車線規制
R8.9.1～R9.4月下旬
- とくやまにし ほうふひがし
徳山西IC～防府東IC（上り線）
終日車線規制
R8.9月下旬～R8.11月中旬



- ※1 令和8年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
- ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も（一部）工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

R8年度下半期 大規模な工事規制予定 (九州地区)

【凡例】	終日通行止め 終日閉鎖 予定区間 予定時期	夜間通行止め 終日車線規制 予定区間 予定時期	対面通行規制 予定区間 予定時期	渋滞を予測



E 1 0 宮崎道

- リニューアル工事
えびのJCT～小林IC（上下線）
対面通行規制
R8.8.17～R8.12月上旬

E 5 8 沖縄道

- リニューアル工事
宜野座IC～許田IC（上下線）
対面通行規制
R9.1月上旬～R9.3月下旬

E 3 九州道

- リニューアル工事
若宮IC～古賀IC（上下線）
終日車線幅員減少規制
（3.5m×2車線→3.25m×2車線）
R8.4.1～R9年度以降継続実施
※交通混雑期も工事規制を実施
- リニューアル工事
八女IC～みやま柳川IC（上下線）
終日車線幅員減少規制
（3.5m×2車線→3.25m×2車線）
実施中（R7.1.14～R9年度以降継続実施）
※交通混雑期も工事規制を実施
- 災害復旧工事
宇城氷川スマートIC～八代IC（上下線）
対面通行規制
R8.8.14～R9.12月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施

※1 令和8年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も（一部）工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

※4 熊本地震の復旧に伴い、九州道・南九州道については、規制を追加する場合があります。