４．平成２６年度の予定

■ 平成26年度の検討会および部会の進め方

平成26年度の検討会および部会の進め方を以下に示す。

	5月頃	8月頃	9月頃	2月頃	3月頃
	橋梁設計				
	※予備調査		環境モニタリング調査(事前調査)		
	※鳥類調査：平成25年5月,11月,平成26年1月,3月,4月,5月 底生生物調査：平成25年6月　貝類調査(ﾌｼﾞﾉﾊﾅｶﾞｲ)：平成26年1月 流向・流速観測：平成25年5月,6月				
検討会		■ 第４回検討会 ・環境モニタリング調査計画の決定 ・橋梁設計の方針 (景観の検討方針を含む)			■ 第５回検討会 ・橋梁設計の報告 (景観の検討結果を含む)
環境部会	■ 第3回環境部会 ・環境モニタリング調査計画(案)の策定 ※環境モニタリング調査については 適宜、各委員に確認する。			■ 第４回環境部会 ・事前調査の結果報告(10月調査速報) ・工事中調査計画のブラッシュアップ ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。	
橋梁部会	※橋梁設計については 適宜、各委員に確認する。			※検討課題が生じた場合に、随時開催する。	