
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業区間 8.3ｋｍ 

さるくみち vol.3（平成 26 年 12 月）

①通都川橋の施工状況 

④ 

②

① 

④日見夢大橋付近の現況 ②平間橋付近の現況 

 

③ 

③中尾橋付近の現況 

① ② 

① 

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆ 

道  路  名 ： 長崎自動車道 

事 業 経 緯 ： 平成１６年３月２７日  

長崎 IC～長崎多良見 IC 間 開通（暫定２車線） 

           平成２４年４月２０日  

長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間 事業許可（４車線化）

完成予定年度 ： 平成３０年度 

構 造 物 比 率 ： ６８％  （橋梁６橋、トンネル３本） 

（※構造物比率は、今回事業（Ⅱ期線）区間の延長比率） 

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆ 

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆ 

道  路  名 ： 長崎自動車道 

施設間距離  ： 諫早～木場（8.5km）、木場～大村（3.6km） 

事 業 経 緯  ： 平成２４年４月 ４日 連結許可申請（大村市） 

平成２４年４月１７日 連結許可 

平成２４年４月２０日 協定締結・事業許可 

完成予定年度 ： 平成２９年度 

連 結 位 置  ： 長崎県大村市木場一丁目 

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

  

通都川橋(下部工)工事 

 工事期間 H25.5.22～H27.2.10 

 進捗率  91%（11 月末現在） 

長 崎 南 工 事 区 長崎北工事区 

中尾トンネル工事 

 工事期間 H26.7.18～H29.9.29 

 進捗率  0%（11 月末現在） 

中尾橋(ＰＣ上部工)工事 

 工事期間 H26.9.13～H28.10.1 

 進捗率  0%（11 月末現在） 

木場スマートＩＣ函渠工事 

工事期間 H26.9.25～H27.8.20 

 進捗率  0%（11 月末現在） 

長崎北工事区 

平間橋(下部工)工事 

 工事期間 H26.11.21～H29.3.9 

 進捗率  0%（11 月末現在） 

現川橋(下部工)工事 

 工事期間 H26.11.26～H28.6.17 

 進捗率  0%（11 月末現在） 
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通都川橋(ＰＣ上部工)工事 

 工事期間 H26.3.19～H27.11.8 

 進捗率  2%（11 月末現在） 


