
改築事業のスケジュール改築事業のスケジュール（Ｈ２６（Ｈ２６..５５まで）まで）

平成２６年

▼

平成２５年平成２４年

１月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月

現在までの実施状況 今後の実施予定

徳永交差点

豊津ＩＣ（仮称）
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椎田ＩＣ

椎田南ＩＣ（仮称）

本線迂回路への切替

本線迂回路への切替
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※概略のスケジ ルであるため 詳細な実施時期に関しては実施前に改めてＷｅｂサイト ポスタ チラシなどでお知らせします※概略のスケジュールであるため、詳細な実施時期に関しては実施前に改めてＷｅｂサイト・ポスター・チラシなどでお知らせします。

※本線迂回路への切替とは、各ＩＣの改築工事を実施する期間中、迂回路を現在の高速道路の脇に設けます。
なお、迂回路を設置しても、出入口の変更はございません。

※平成２６年５月以降のスケジュールも、改めてＷｅｂサイト・ポスター・チラシなどでお知らせします。


