
吉浦地区　現在

至） 広島

至） 呉

広島呉道路

吉浦地区　2年前●●④

天応地区　現在

至） 広島

至） 呉

広島呉道路

天応地区　2年前

跨道橋跨道橋

●●③

亀石地区　現在

至） 広島

至） 呉

広島呉道路

亀石地区　2年前●●②

水尻地区　現在

至） 広島

至） 呉

広島呉道路

水尻地区　2年前●●①

海上運搬拠点（＠呉ポートピアパーク）

＜お知らせ＞トンネル掘削の工事進捗について

69.4%
約1,650m 残り726m

令和8年6月末時点
掘削進捗状況（約1,650m/2,376m)

呉トンネル

60%
約380m 残り253m

令和8年6月末時点
掘削進捗状況（約380m/633m)

小屋浦トンネル

100%
令和7年9月26日貫通

(664m)
吉浦トンネル

100%
令和7年7月18日貫通

（391m)
天応トンネル

青木あすなろ建設（株）・山陽工業（株）JV
天応第一高架橋（下部工）工事

五洋建設（株）・沼田建設（株）JV
天応工事

出島
海上運搬航路

▲
天狗城山

●●④●●③
●●②

●●①

（株）フジタ
呉トンネル工事

 戸田建設（株）
吉浦トンネル工事

 鹿島建設（株）
他1トンネル工事
小屋浦トンネル

五洋建設（株）
坂工事

L＝12.2km
4車線化事業区間工事の位置図と進捗状況（R8.6月時点）

 極東興和(株)
二河高架橋(PC上部工)工事

災害に強い道路になるよう安全最優先で工事を進めております。災害に強い道路になるよう安全最優先で工事を進めております。


