
 

 

 

事業区間 11.3ｋｍ 

 

③日見夢大橋付近の現況 

 

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆ 

道  路  名 ： 長崎自動車道 

事 業 経 緯 

平成１６年３月２７日  長崎 IC～長崎多良見 IC 間 開通（暫定２車線） 

平成２４年４月２０日  長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間 事業許可（４車線化） 

平成２８年６月 ８日  長崎 IC～長崎芒塚 IC 間 事業許可（４車線化） 

平成３１年１月１０日  長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間 一部対面通行解消 

 

構 造 物 比 率 ： ７３％  （橋梁７橋、トンネル４本） 

（※構造物比率は、事業（Ⅱ期線）区間の延長比率） 

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆ 

 

通都川橋(ＰＣ上部工)工事 

しゅん功 

長崎 IC～長崎芒塚 IC  3.0km  

２０２１年度 完成予定      
長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC  8.3km   

長崎インター 

さるくみち vol.12（平成 31 年 2 月） 

中里トンネル工事 

しゅん功 

【進捗率 H31年1月末現在】 

すすきづか 

長崎芒塚インター 

④芒塚ＩＣ橋付近の施工状況 

 

長崎トンネル工事 

芒塚ＩＣ橋 上部工含む 

進捗率 20% 

芒塚ＩＣ橋（下部工）工事 

進捗率 68% 

中尾トンネル工事 

進捗率 98% 

平間トンネル工事 

しゅん功 

現川橋(下部工)工事 

しゅん功 

平間橋(下部工)工事 

しゅん功 

通都川橋（下部工）工事 

しゅん功 

日見夢大橋(ＰＣ上部工)工事 

進捗率 99% 

中尾橋(ＰＣ上部工)工事 

しゅん功 

清水川橋他２橋（鋼上部工）工事 

現川橋、木場スマートＩＣランプ橋含む 

しゅん功 

 

④  

③  

②  

①  

②中尾橋付近の現況 

 

①現川橋付近の現況 

 

平間橋(ＰＣ上部工)工事 

しゅん功 

対面通行解消 平成３１年３月２９日※ 対面通行解消予定 

※悪天候などにより、順延する場合があります。 


