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E55 四国横断自動車道連絡会議（第 2 回） 

 

議 事 概 要 
 

  1．日 時 ： 2018 年（平成 30 年）11 月 7 日（水）  13：00～14：00 

 

  2．出席者 ：  

四国地方整備局 道路部 道路計画課長 

四国地方整備局 道路部 道路工事課長 

四国地方整備局 徳島河川国道事務所長 

徳島県 県土整備部 高規格道路課長 

西日本高速道路株式会社 四国支社 建設事業部長 

西日本高速道路株式会社 四国支社 建設事業部 建設統括課長、建設課長 

西日本高速道路株式会社 四国支社 徳島工事事務所長 

 

  3．議 事 ：  

(1) 四国横断自動車道の進捗状況と課題 

(2) 徳島東インターチェンジ（IC）（仮称）～徳島ジャンクション（JCT）（仮称）の工事工程への影響検証について 

(3) 意見交換 

 

  4．議事概要 ：  

○ NEXCO において施工を行っている徳島東 IC（仮称）～徳島 JCT（仮称）間について、特に吉野川大橋について

は、当初想定していた以上の厳しい現場条件等に影響を受けて難工事となっている。 

○ 工事工程に影響を及ぼす可能性について検証を行った結果、吉野川大橋工事において、強風・高波などの厳

しい気象条件や、浚渫作業の追加などによる影響が大きく、施工の効率を上げることも難しいことから、2021 年

度末の供用を目指して事業を進めていくこととした。 

○ なお、引き続き関係機関との調整を行い、地方自治体などの協力もいただきながら、一日も早い完成を目指し

て事業を進めていく。 

 

   
以   上 

 



徳島東ＩＣ～徳島ＪＣＴ間について

延長 約４．７km

完成時期見直し：２０２１年度末

≪強風による作業の中止≫ ≪高波による作業の中止≫

風速10m/s以上

風速が１０m/ｓ以上になった場合、海上作業は中止

波高1.0m以上

波高が１.0m以上になった場合、海上作業は中止

2017年度（11月～5月）
風速１０m/s以上の日数

徳島地方気象台 施工現場

2017年度（11月～3月）
波高1.0m以上の日数

神戸港 小松島港

≪浚渫作業の追加≫

浚渫作業の状況

【浚渫実施状況】
・当初計画 １回 約11万㎥
・H30.10迄の実績 3回 約18万㎥

※今後、更に約2回程度の浚渫作業（約12万㎥）が
見込まれる。

※下部工の工程に影響
※今後、下部工の工事が完了次第、上部工に着手

6.4倍

９日

５８日

３６日

７２日

2.0倍

ＮＥＸＣＯにおいて施工を行っている徳島東ＩＣ～徳島ＪＣＴ間につい
て、特に吉野川大橋工事については、当初想定していた以上の厳し
い現場条件等に影響を受けて難工事となっている。
工事工程に影響を及ぼす可能性について検証を行った結果、吉

野川大橋工事において、強風・高波などの厳しい気象条件や、浚渫
作業の追加などによる影響が大きく、施工の効率を上げることも難
しいことから、２０２１年度末の供用を目指して事業を進めていくこと
とした。
なお、引き続き関係機関との調整を行い、地方自治体などの協力

もいただきながら、一日も早い完成を目指して事業を進めていく。


