


みち、ひと…未来へ。



ぶらり東讃道

2016年度
秋号(vol.15)

高松自動車道4車線化情報紙

4車線化の目的

交通渋滞の解消

交通事故の減少

通行止日数の削減

災害に強い道路

東讃の風景

獅子たちの里 三木まんで願。 (三木町)

三木町が誇る秋の一大イベント「獅子たちの里 三木まんで願。」

今年10月22日(土)に開催されます。大獅子や多数の小獅子が三木町の中心部に集結し迫力の舞を披露。今回、5周年記念イベントとして人前結婚式「まんで願。ウェディング」の実施のほか、新大獅子が参加。フィナーレには全ての獅子が集結する圧巻の演舞「総舞」を初披露。獅子だけでなく、踊りあり、うまいものあり、ステージありのみんなが「まんでがん」楽しめる祭りが最大の魅力です。



「獅子たちの里 三木まんで願。」

〈開催日時〉平成28年10月22日(土)12:00~20:00 小雨決行・雨天中止

〈会場〉ショッピングセンターベルシティ駐車場及び三木町文化交流プラザ一帯

(三木町大字鹿伏360)

〈HP〉<http://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=3260>

〈アクセス〉

◆徳島方面からお車でお越しの場合/高松自動車道「さぬき三木IC」から約7分

◆高松方面からお車でお越しの場合/高松自動車道「高松東IC」から約12分

◆高速バスでお越しの場合/高松自動車道「高速三木バス停」からタクシーで約10分

◆ことんでんでお越しの場合/ことんでん長尾線「学園通り」下車

高松自動車道は「命の道」

メッセージ

高松自動車道は、平成15年3月に全線開通して以来、交通量は年々増加し、さぬき三木ICから板野ICの大半を管轄する当消防本部における緊急出動の件数も増加傾向にあります。特に、暫定2車線区間では対面通行による重大な事故が発生し、休日など渋滞と重なったときには現場到着に時間を要する場面もあります。一方、1分1秒を争う救急搬送において、高松自動車道の有効利用により近隣の救命救急センター等救急病院への搬送時間が画期的に短縮され、文字どおり「命の道」として重要な役割を果たしています。

この度の4車線化事業の開始に当たり、交通事故の防止と救急搬送時間の更なる短縮が期待されることから、早期完成を待ち望んでいるところです。

高速道路は、過去の震災等大規模災害において被災地への救援活動や復旧活動に利用されてきました。また、沿岸部においては津波襲来時の一時避難場所としても機能しています。PAやSAは日本全国から集結する消防、警察、自衛隊や医療関係者の中継基地等としても活用され、高速道路の機能性や重要性は既に実証されています。

点としての道路施設の充実を期待しています。

ぶらり東讃道

高松自動車道4車線化情報紙

発行目的

高松自動車道4車線化工事の進捗状況や工事のための一般道路等の通行規制などを広くお知らせしていくことを目的としています。

設置場所

NEXCO西日本四国支社管内並びに与島・淡路・淡路島南のサービスエリア・パーキングエリア、京都・大阪・神戸・高松の主要高速バスターミナル、四国の道の駅

配布エリア

東かがわ市、さぬき市、三木町にお住まいの約4万2000世帯


発行時期

四半期に1回、季節毎に発行



大川広域消防本部
消防長 安富 進





高松自動車道 4車線化へ 〈進捗状況報告〉

大坂トンネル北工事 鹿島建設(株)

大坂トンネル貫通!

トンネル959メートル

【工事箇所】
香川県東かがわ市坂元
(延長:1441メートル)

【工期】
2014年3月13日～
2017年6月24日
9月にトンネルが貫通しました。現在、防水工及びトンネル覆工コンクリートの施工を進めながら、本線の切土を施工しています。
(トンネル959メートル/959メートル(100%))



貫通の様子(発破)

白鳥引田工事 施工会社 (株)フジタ

トンネル726メートル

【工事箇所】
香川県東かがわ市坂元
香川県東かがわ市白鳥
(延長:8140メートル)

【工期】
2015年6月3日～
2018年2月16日
白鳥トンネルの掘削を開始しました。
(トンネル90メートル/726メートル(12.4%))



白鳥トンネル

大谷川橋(PC)上部工工事 施工会社 (株)エム・テック

【工事箇所】
香川県東かがわ市坂元
(延長:178メートル)

【工期】2015年1月17日～
2016年12月6日
施工する5ブロックのうち、高松側橋台から3・4ブロック目を施工しています。



大谷川橋

宮池橋(下部工)工事 施工会社 (株)姫野組

【工事箇所】

香川県東かがわ市伊座
香川県東かがわ市帰来
(延長:364メートル)

【工期】2015年3月18日～
2017年2月4日
橋台・橋脚12基すべてが完成しました。現在、宮池内に設置していた仮設堰堤の撤去作業を行っています。



ため池内工事

宮池橋他2橋(PC)上部工工事 施工会社 オリエンタル白石(株)

【工事箇所】

香川県東かがわ市伊座
香川県東かがわ市帰来
(延長:581メートル)

【工期】2015年9月25日～2017年12月12日
宮池橋の背面を桁製作ヤードとし、宮池橋の橋桁架設を開始しました。

大内工事 施工会社 (株)鴻池組

【工事箇所】

香川県東かがわ市水主
香川県東かがわ市馬篠
(延長:5030メートル)

【工期】2016年1月27日～
2018年4月15日
本線の切土に着手するための工事用道路・工事用進入路及び橋台・橋脚を施工しています。



与田川橋

工事一覧表

工事名	工事箇所	工期	工事数量	施工会社
津田他3トンネル照明設備工事	香川県東かがわ市坂元 香川県高松市前田東町	2015年12月26日～ 2018年12月9日	トンネル照明約6箇所	旭日電気工業(株)
末高架橋他1橋(PC)上部工工事	香川県さぬき市鴨部 香川県さぬき市末	2015年3月7日～ 2017年5月24日	鴨部川橋 107メートル 末高架橋 181メートル	(株)エム・テック
神野高架橋他1橋(PC)上部工工事	香川県さぬき市津田町	2015年11月27日～ 2017年12月15日	神野高架橋 96メートル 神ノ上池橋 40メートル	(株)エム・テック
裏池橋(下部工)工事	香川県東かがわ市馬篠	2016年3月1日～ 2017年8月22日	延長530メートル 土工量約18千m ³ 橋台2基 橋脚1基	(株)真部組
番屋川橋他2橋(PC)上部工工事	香川県東かがわ市町田 香川県東かがわ市馬篠	2016年5月25日～ 2018年2月13日	摺鉢池橋 64メートル 番屋川橋 73メートル 裏池橋 57メートル	(株)エム・テック
北川橋他3橋(鋼)上部工工事	香川県東かがわ市小海 香川県東かがわ市中山	2015年12月16日～ 2018年1月3日	小海川橋 68メートル 与田川橋 149メートル 楠谷川橋 50メートル 北川橋 157メートル	(株)横河ブリッジ
小坂川橋他1橋(PC)上部工工事	香川県東かがわ市坂元 香川県東かがわ市南野	2016年1月30日～ 2017年9月20日	小坂川橋 174メートル 宗極橋 86メートル	(株)エム・テック

現場代理人紹介

【施工会社】
鹿島建設株式会社

大坂トンネル北工事
檜垣和明さん
(55歳・水瓶座)
愛媛県今治市出身



1985年に鹿島建設(株)に入社。トンネル工では、千羽ヶ岳トンネル(愛媛県西条市)、新角谷トンネル(高知県須崎市安和)、全長5432メートルの寒風山トンネル(高知県の町)愛媛県西条市など10件、坑口・坑門工は14箇所手掛けてきました。現在は切盛土工を含むトンネル工を主体とした工事に携わり、早期完成に向け従事しています。

☆ひとこと☆
地域の方々にはいろいろとご協力を賜り工事をすすめています。また、9月に無事大坂トンネルが貫通しました。皆様のご理解ご協力、ありがとございました。一日も早く無事工事を終え、高松自動車道の渋滞解消に貢献できるように努力してまいります。

工事は「決心せよ! 今日一日の無災害」「ひとつひとつ心を込めた物づくり」をスローガンに、安全第一、品質確保、工期厳守で頑張っています。ご支援の程よろしくお願いたします。

「獅子たちの里 三木まんで願。」

10月22日(土)に三木町で開催される「獅子たちの里 三木まんで願。」にNEXCO西日本高松工事事務所が出展します。皆様のお越しをお待ちしております。

Quiz

高速道路のトンネル内にあるこの装置は、下記のどのような目的で設置されているでしょうか

- ① トンネル内の温度を下げるため
- ② トンネル内の換気をするため
- ③ トンネル内の騒音を抑えるため



正解は本紙4ページに掲載しています。