



高松自動車道(鳴門IC～高松市境)

H30.5末時点



項目	三木町	さぬき市		東かがわ市	
延長	3.6km	13.2km		18.5km	
工事着手率 [100%]	4.1km (L=4.1)	8.3km (L=2.6, L=5.7)	6.3km (L=0.5, L=5.8)		



項目	東かがわ市	板野町	鳴門市	
延長	18.5km	7.2km	9.3km	
工事着手率 [100%]	6.8km (L=6.8)	8.7km (L=2.0, L=1.4, L=2.0, L=3.3)	6.5km (L=6.5)	

土工工事中区間
 土工工事完了区間

工事着手率は土工工事発注延長ベース
 土工工事: 橋梁上部工、舗装、施設工事を除く本体工事

【宮池橋(上り方面)】
写真1



【南唱谷トンネル西坑口付近】
写真2

