



高松自動車道(鳴門IC～高松市境)

H30.1末時点



項目	三木町	さぬき市		東かがわ市	
延長	3.6km	13.2km		18.5km	
工事着手率 [100%]	4.1km L=4.1	2.6km L=2.6	8.3km L=5.7	0.5km L=0.5	6.3km L=6.8



項目	東かがわ市		板野町		鳴門市	
延長	18.5km		7.2km		9.3km	
工事着手率 [100%]	6.8km L=6.8	2.0km L=2.0	1.4km L=1.4	2.0km L=2.0	3.3km L=3.3	6.5km L=6.5

土工工事中区間
 土工工事完了区間

【三木トンネル西坑口付近】
写真1



【北唱谷トンネル北坑口付近】
写真2



工事着手率は土工工事発注延長ベース
 土工工事: 橋梁上部工、舗装、施設工事を除く本体工事