

実施工程

		5月														
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
車 線 規 制 統	吹田～春日井		12日(月)朝5時～ 17日(土)朝6時							19日(月)朝5時～ 24日(土)朝6時						
車 線 規 制	大山崎～大津							■	■							
通 行 止 間 め	京都南～大津		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ラ ン プ 閉 鎖	京都南 I C		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	栗東 I C							■	■	■						
	八日市 I C			■	■											
	小牧 I C										■					
P A 閉 鎖	菩提寺 P A												■			

規制内容

昼夜連続車線規制工事(13日間)

区 間	吹田ICから春日井ICまで(上下線)
延 長	176.4km
期 間	平成20年5月12日(月)朝5時から5月24日(土)朝6時まで 【期間中の5/17(土)～5/18(日)は大山崎IC～大津IC間で車線規制を実施します。 また、京都南IC～大津IC間は、5/12(月)～5/23(金)の毎夜8時～翌朝6時まで通行止を行ないます。】
実 施 方 法	昼夜連続車線規制
工 事 の 内 容	1) 事故の削減に向けて(交通安全対策) ・舗装面の凹凸やひび割れなどを修復する舗装工事を行います。(舗装改良) ・強化型ガードレールへの取替えを行います。(防護柵改良) 2) 安全で信頼性の高い道路を目指して(道路の老朽化対策・防災対策) ・橋梁床版コンクリートの厚みを増す工事を行います。(橋梁床版補強) ・トンネル設備の点検や維持作業を行います。(跨道路橋等の点検・補修、トンネル覆工コンクリート補修)

京都南ICランプ閉鎖工事(10夜間)

区 間	京都南IC (上り線(名古屋方面) 流出(第1出口)ランプ)
期 間	平成20年5月12日(月)～5月16日(金) 平成20年5月19日(月)～5月23日(金)の毎夜8時から翌朝6時まで
実施方法	夜間 IC - 上り線 流出第1ランプ通行止め (第2出口はご利用いただけます。)
内 容	1)事故の削減に向けて(交通安全対策) 料金所で作業を行う料金収受員・作業員の為、料金所通路工事を行いません。

栗東IC閉鎖工事(3夜間)

区 間	栗東IC (上・下線 流入・流出(入口・出口)ランプ)
期 間	平成20年5月16日(金)夜8時から5月17日(土)朝6時まで(雨天順延) 平成20年5月17日(土)夜8時から5月18日(日)朝6時まで(雨天順延) 平成20年5月18日(日)夜8時から5月19日(月)朝6時まで(雨天順延)
実施方法	夜間 IC - 上・下線 流入・流出ランプ通行止め(土日も工事を実施します。)
工事の内容	1)事故の削減に向けて(交通安全対策) 舗装面の凹凸やひび割れなどを修復する舗装工事を行います。(舗装改良)

菩提寺PA閉鎖工事(1夜間)

区 間	菩提寺PA (上り線)
期 間	平成20年5月22日(木)～5月23日(金) の夜8時から翌朝6時まで(雨天順延)
実施方法	上り線側PAの閉鎖
内 容	1)事故の削減に向けて(交通安全対策) 舗装面の凹凸やひび割れなどを修復する舗装工事を行います。(舗装改良)

八日市ICランプ閉鎖工事(2夜間)

区 間	八日市IC (上・下線 流入(入口)ランプ)
期 間	平成20年5月13日(火)夜8時から5月14日(水)朝6時まで(雨天順延) 平成20年5月14日(水)夜8時から5月15日(木)朝6時まで(雨天順延)
実施方法	夜間 IC - 上・下線 流入ランプ通行止め
工事の内容	1)事故の削減に向けて(交通安全対策) 舗装面の凹凸やひび割れなどを修復する舗装工事を行います。(舗装改良)

小牧ICランプ閉鎖工事(1夜間)

区 間	小牧IC流入ランプ (上・下線 流入(入口)ランプ)
期 間	平成20年5月20日(火)夜8時から5月21日(水)朝6時まで(雨天順延)
実施方法	夜間 IC - 上・下線 流入ランプ通行止め
工事の内容	1)事故の削減に向けて(交通安全対策) 舗装面の凹凸やひび割れなどを修復する舗装工事を行います。(舗装改良)