

新名神大阪西事務所 4.4km

新名神大阪東事務所 6.3km



※この図はイメージ図です。完成形とは異なることもあります。



① 土工部の施工を行っております。



② 橋梁上部工の張出架設及び橋梁下部工の施工を行っております。



③ トンネル掘削及び橋梁下部工の施工を行っております。



④ ベント基礎及び下部工施工のための準備工（インクライン）の施工を行っております。



⑤ 橋梁下部工の施工を行っております。



⑥ 橋梁上部工の施工を行っております。



⑦ トンネル掘削のための準備工の施工を行っております。



⑧ 掘割区間の施工を行っております。