



# ハイウェイ おおさか

平素は、新名神高速道路建設事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  
2月23日に新名神高速道路の亀山～大津間が開通し、たくさんのお客様にご利用頂いております。  
お客様からは、走りやすい、快適である、など好評であります。  
いよいよ次の新名神高速道路の開通は、高槻～神戸間です。当事務所が担当しております高槻～箕面間についても地元の皆様と設計協議を進めると共に、この3月には一部用地取得に着手致しました。  
今年度におきましては、設計協議の完了を目指し、用地取得の促進に邁進していく所存です。  
今後とも地元の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

## TOPICS

### ★ 茨木市 泉原地区設計協議確認書を締結、千提寺地区設計協議を開始しました。

平成20年2月7日に茨木市泉原地区にて完成形設計協議の確認書が締結されました。  
今後、関係地権者の皆様への説明が完了次第、用地幅杭の打設へと進めていく予定です。  
また、今年2月から新たに茨木市千提寺地区との設計協議を開始し、現在自治会の皆様と道路構造等について協議を進めているところです。

### ★ 用地関係業務の進捗状況について

#### ■ 高槻市域 ■

宮が谷地区（紅茸・磐手橋・草野）においては新名神（高槻～箕面）でいち早く用地取得に着手し、既に数件の契約をいただいております。

なお、成合地区については用地境界測量が平成19年度に概ね完了し、平成20年度の後半から用地取得に着手したく鋭意作業を進めてまいります。

#### ■ 茨木市域 ■

下音羽地区・車作地区及び佐保地区においては用地境界立会を行いました。現在、用地境界測量を実施し用地取得に向けた下準備を鋭意進めています。

また、千提寺地区においては用地境界立会に向けた準備を進めております。

#### ■ 箕面市域 ■

下止々呂美地区において、物件（建物や立木など）調査に関する説明会を平成20年4月20日に実施致しました。引き続き5月から物件調査を進めてまいります。

また、公図訂正も実施しており、用地取得にむけた下準備を鋭意進めております。

### ★ 新名神高速道路（高槻～箕面間）建設事業進捗状況（平成20年5月末現在）

事務所	大阪工事事務所 高槻市～箕面市 19.5 km																							
行政	池田市	箕面市		豊能町	箕面市	茨木市						高槻市				高槻方市市								
地区名	中川原町	下止々呂美	上止々呂美	高山	箕面	粟生間谷	粟生岩阪	佐保	泉原	千提寺	大岩	忍頂寺	安元	忍頂寺	車作	下音羽	車作	萩谷	神峰山都市近郊林	原	川久保	成合	宮が谷	
地元協議	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
幅杭設置	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●
境界立会	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
境界測量	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
用地取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
工事																								
工事区	箕面工事区					茨木西工事区						茨木東工事区				高槻西工事区		高槻東工事区	大阪工事区					
工事長	池内 泰文					宇根 孝司						徳田 逸夫				上田 武志		紙田 直充	神野 真一朗					
担当用地課	用地第二課											用地第一課												
用地課長	藤江 正											大橋 富喜男												

● 実施中    ● 一部完了    ● 完了    ■ トンネル区域    - 対象外

※用地業務につきましては、大阪府土地開発公社へ委託しており大阪府土地開発公社が窓口になって進めてまいります。

## ★守口ジャンクションの土質調査がスタート

現地の地盤情報を得るための土質調査（ボーリング調査）及び現地の正確な土地の高さや、構造物の位置関係を確認するための測量調査を実施しています。



## ★大阪府域地下水流動対策検討委員会第2回が開催されました。

新名神高速道路大阪府域で計画されているトンネルに関して、掘削による周辺地下水への影響に関して検討を行う「新名神高速道路 大阪府域地下水流動対策検討委員会」の第2回委員会が平成20年2月22日に開催されました。今回の委員会では、周辺地下水への影響を解析するための手法及びそのために必要な現地調査などに関して活発な討議が行われました。



なお、今回の委員会の議事録及び当日使用した資料につきましてはNEXCO西日本のホームページにて公開しております。

## ★新名神高速道路（亀山JCT～草津田上IC）開通後1ヶ月間の交通状況

新名神高速道路亀山JCT～草津田上IC開通後1ヶ月の交通量は約28,100台/日でした。

また、休日の交通量は約33,000台/日となり平日の交通量約25,500台/日の約1.3倍でした。

開通区間に並行する名神高速道路（関ヶ原IC～米原JCT区間）では前年度に比べ交通量が、約14,000台/日減少し新名神高速道路への転換が図られています。



同様に、開通区間に平行する国道1号線の開通約1ヶ月後の交通量を比較したところ、開通直前よりも開通約1ヶ月後の方が約4,000台/日減少していました。

開通直後には、豊田JCT～草津IC間を通過する交通約13,600台/日の約7割が新名神高速道路を経由していると推測されます。

また、国道25号線の交通量も約6,000台/日減少しており、新名神高速道路への転換が図られていると想定されます。

開通後約1ヶ月後における一般道路の亀山市～草津間の所要時間が、開通前に比べ約30分短いことが確認されました。

↑詳しくはNEXCO西日本のホームページにて公開しております。



新名神高速道路  
マスコットキャラクター  
しんめちゃん



## メンバー紹介

今回のメンバー紹介は、庶務課【財産整理担当】です。当事務所は、名神改築（天王山～吹田）、近畿道（吹田～松原）、阪和道（松原～海南）、西名阪道（天理～松原）の財産整理及び各路線の未利用地処分を担当しています。

### 庶務課【財産整理】



財産整理は、高速度路建設により付替えた側道等の敷地を市町村へ引き渡す業務です。

4月1日よりメンバーも5人から8人体制となり、業務の更なる進捗を図ってまいります。



「地域から愛され、お客様に喜ばれる会社を目指して」

西日本高速道路株式会社  
チームマイナス6%に参加しています。



お問い合わせ窓口

西日本高速道路(株) 関西支社 大阪工事事務所 工務課  
〒565-0805 大阪府吹田市清水15-1  
Tel: 06-6876-9103  
Fax: 06-6876-9125



NEXCO西日本  
建設事業進捗状況等の情報はこちらのアドレスへ↓↓  
<http://corp.w-nexco.co.jp/activity/progress/>