


渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定(2022年度)

■ 2022年4月～2022年8月の予定 (中日本)




【掲載対象】 交通量の多い主要幹線道路（東名・名神・新東名・新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・中央道）の予定を掲載しております。
 リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
 集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間をわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2022年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定(2022年度)

■ 2022年9月～2023年3月の予定 (中日本)



凡例 (表示内容)	
工事名	予定区間
予定区間	予定時期
凡例 (表示カラー)	
リニューアル工事	集中工事など
公表対象路線	

【掲載対象】 交通量の多い主要幹線道路（東名・名神・新東名・新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・中央道）の予定を掲載しております。
 リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
 集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間をわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2022年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。