


# ●影響の大きい工事規制予定 (2023年4月～8月)



- 北陸道リニューアル工事  
⑨米原IC～木之本IC  
5月上旬～12月中旬
- ④小松IC～美川IC (上り線)  
5月中旬～通年  
※交通混雑期も実施
- ①富山IC～立山IC (下り線)  
②金沢森本IC～小矢部IC (上り線)  
③金沢西IC～金沢東IC (上り線)  
⑤加賀IC～片山津IC (上り線)  
⑧今庄IC～武生IC (下り線)  
5月中旬～8月上旬
- ①富山IC～立山IC (上り線)  
②金沢森本IC～小矢部IC (下り線)  
③金沢西IC～金沢東IC (上り線)  
⑤加賀IC～片山津IC (上り線)  
⑥鯖江～福井IC (下り線)  
⑦武生IC～鯖江IC (上下線)  
⑧今庄IC～武生IC (上り線)  
8月中旬～11月下旬

名神集中工事  
大垣IC～小牧IC  
豊中IC～関ヶ原IC  
8月下旬～9月中旬  
※西日本版に記載の規制と同規制

東名阪道リニューアル工事  
長島IC～蟹江IC (下り線)  
2022年1月～2023年12月  
※交通混雑期も実施

新名神集中工事  
草津JCT～四日市JCT  
4月上旬～4月下旬  
※西日本版に記載の規制と同規制

東名阪道集中工事  
伊勢関IC～名古屋西IC  
5月上旬～5月下旬

伊勢湾岸道リニューアル工事  
豊明IC～豊田東JCT (下り線)  
豊田JCT～豊田東JCT (上り線)  
四日市JCT～湾岸弥富IC (上り線)  
6月中旬～7月中旬

東名リニューアル工事  
袋井IC～掛川IC  
2022年10月～通年

東名リニューアル工事  
焼津IC～吉田IC  
5月上旬～通年

名二環集中工事：  
名古屋西JCT～上社南IC  
名古屋西IC～千音寺出口  
4月上旬～4月下旬  
名古屋西JCT～上社南IC  
5月上旬～5月下旬

名神集中工事  
大垣IC～小牧IC  
5月下旬～6月中旬

中央道リニューアル工事  
多治見IC～土岐JCT (上り線)  
中津川IC～飯田山本IC  
5月上旬～12月中旬

中央道リニューアル工事  
岡谷JCT～諏訪南IC  
5月上旬～8月上旬

中央道リニューアル工事  
韭崎IC～須玉IC (下り線)  
5月上旬～8月上旬

中央道リニューアル工事  
韭崎IC～須玉IC (下り線)  
8月下旬～12月上旬

中央道集中工事  
八王子IC～高井戸IC  
5月上旬～5月下旬

東名リニューアル工事  
東名川崎IC～東京IC  
2021年11月～通年

**凡例 (表示内容)**

- 工事名
- 予定区間
- 予定時期


**凡例 (表示カラー)**

- リニューアル工事 (Yellow)
- 集中工事など (Red)

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 2023年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
 ※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

# ●影響の大きい工事規制予定 (2023年9月～2024年3月)



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
 集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2023年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
 ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。