

2023年度下半期 大規模な工事規制予定（関西地区）

【凡例】

夜間通行止め
終日車線規制

対面通行規制

渋滞を予測

予定区間
予定時期

予定区間
予定時期

中国道

中国池田IC～宝塚IC
※終日車線規制
(昼間2車線・夜間1車線運用)
R3.8.23 ~
※R6年度以降も通年実施


宝塚IC～神戸JCT
※終日車線規制
(昼間2車線・夜間1車線運用)
R5.2.8 ~
※R6年度以降も通年実施
※交通混雑期も一部工事規制を実施

宝塚IC～神戸JCT^①
※夜間通行止
R5年度下半期(約1夜間)
※R6年度以降も実施予定

中国池田IC 入口
※夜間閉鎖
R5.10月上旬～11月上旬(約16夜間)

宝塚IC 一般道出入口ランプ
※夜間一部閉鎖
R5.8.17 ~ R6.4月下旬(約16夜間)

宝塚IC
R5.8.17 ~ R6.4月下旬



西名阪道

松原JCT～柏原IC
※終日車線規制
(終日1車線規制+休日夜間2車線規制)
R5.5.15 ~
※R6年度以降も実施

関空道

りんくうJCT～関西国際空港IC
※終日車線規制
R5.3.14 ~
※R6年度以降も通年実施

阪和道

泉南IC～和歌山IC
※夜間通行止+終日車線規制
R5.11月下旬～12月上旬(約10夜間)
※令和6年度以降も年2回実施

和歌山北IC～和歌山南スマートIC
※終日車線幅員減少規制
(3.5m×2車線→3.0m×2車線)
R3.10.4 ~
※R6年度以降も通年実施

※1 2023年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

2023年度下半期 大規模な工事規制予定（中国地区）

【凡例】

夜間通行止め
終日車線規制

対面通行規制

渋滞を予測

予定区間
予定時期

予定区間
予定時期

予定区間
予定時期

中国道

六日市IC～鹿野IC

※終日車線規制
(上り線 終日1車線運用)

R5.8月中旬～R5.11月上旬

※交通混雑期も工事規制を実施

戸河内IC～吉和IC

R5.5月下旬～R5.11月下旬

※交通混雑期も工事規制を実施

吉和IC～六日市IC

R5.5月下旬～R5.11月下旬

※交通混雑期も工事規制を実施

中国道

北房IC～新見IC

R5.5月下旬～R5.11月下旬

※交通混雑期も工事規制を実施

東城IC～庄原IC

R5.5月下旬～R5.11月下旬

※交通混雑期も工事規制を実施

中国道

作東IC～勝央JCT

R5.8月中旬～R5.11月下旬

勝央JCT～津山IC

R5.8月中旬～R5.11月下旬

中国道

山口JCT～美祢東JCT

R5.8月中旬～R5.11月下旬


美祢IC～美祢西IC

R5.8月中旬～R5.11月下旬

広島道

広島JCT～広島西風新都IC

R5.7月中旬～R5.11月下旬



※1 2023年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。

工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

