


# ●2025年度 渋滞を伴う影響の大きい工事規制予定 公表対象路線



西日本高速道路(株)


- : 東日本高速道路(株)
- : 中日本高速道路(株)
- : 西日本高速道路(株)

東日本高速道路(株)

中日本高速道路(株)



# ● 渋滞を伴う影響の大きい工事規制予定 (2025年4月～2026年3月)



リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など  
長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事


※ 1 2025年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。  
※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

# ● 渋滞を伴う影響の大きい工事規制予定 (2025年4月～2025年8月)



【お願い】  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

- 北陸道リニューアル工事  
①魚津IC～朝日IC  
②立山IC～滑川IC  
③富山IC～立山IC  
④金沢森本IC～小矢部IC  
⑤金沢西IC～金沢東IC  
⑦加賀IC～片山津IC  
⑧今庄IC～武生IC  
⑨木之本IC～敦賀IC  
5月上旬～8月上旬
- ⑩米原IC～敦賀JCT  
5月上旬～12月上旬
- ⑥小松IC～美川IC  
5月上旬～通年  
※交通混雑期も実施



名神集中工事  
米原JCT～米原IC  
関ヶ原IC～八日市IC  
6月上旬～6月下旬

名二環・東名阪道集中工事  
植田IC～名古屋西JCT  
名古屋西IC～亀山IC  
4月上旬～4月下旬

伊勢湾岸道・新名神集中工事  
亀山西JCT～甲賀土山IC  
東海JCT～飛鳥JCT  
5月上旬～6月上旬

中央道リニューアル工事  
土岐JCT～小牧東IC  
5月上旬～12月中旬

東名阪道リニューアル工事  
名古屋西IC～弥富IC (下り線)  
'25年1月～通年  
※交通混雑期も実施

東名リニューアル工事  
三ヶ日JCT～音羽蒲郡IC  
'24年5月～通年

東名リニューアル工事  
掛川IC～袋井IC  
'22年10月～通年

東名リニューアル工事  
富士川IC～清水JCT (下り線)  
'25年1月上旬～4月中旬

東名リニューアル工事  
焼津IC～吉田IC  
'23年5月～通年

中央道リニューアル工事  
松川IC～中津川IC  
5月上旬～12月上旬

中央道リニューアル工事  
岡谷JCT～伊那IC  
4月上旬～7月下旬

長野道リニューアル工事  
岡谷JCT～岡谷IC  
5月上旬～11月下旬

中央道リニューアル工事  
諏訪IC～岡谷JCT  
8月下旬～11月下旬

中央道リニューアル工事  
韭崎IC～須玉IC  
5月上旬～11月下旬

中央道集中工事  
高井戸IC～八王子IC  
5月上旬～5月下旬

東名昼夜連続車線規制  
(渋滞対策工事)  
横浜町田IC～海老名JCT  
'24年11月～通年

小田原厚木道路リニューアル工事  
小田原東IC～二宮IC  
4月上旬～8月上旬

凡例 (表示内容)

---  
工事名  
予定区間  
予定時期

凡例 (表示カラー)

■ リニューアル工事

■ 集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 2025年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
 ※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

# ● 渋滞を伴う影響の大きい工事規制予定 (2025年9月～2026年3月)



【お願い】  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

**北陸道リニューアル工事**  
①黒部IC～朝日IC  
③富山IC～滑川IC  
⑨敦賀IC～武生IC  
⑩木之本IC～敦賀IC  
8月中旬～11月下旬

②滑川IC～黒部IC  
④金沢森本IC～小矢部IC  
⑤金沢西IC～金沢東IC  
⑦加賀IC～片山津IC  
⑧今庄IC～武生IC  
⑪米原IC～敦賀JCT  
8月中旬～12月上旬

⑥小松IC～美川IC  
5月上旬～通年  
※交通混雑期も実施

**東名・名神集中工事**  
一宮IC～養老JCT  
関ヶ原IC～吹田IC  
11月中旬～11月下旬  
※西日本版に記載の規制と同規制

**東名阪道リニューアル工事**  
名古屋西IC～弥富IC（下り線）  
'25年1月～通年  
※交通混雑期も実施

**伊勢湾岸道集中工事**  
豊明IC～飛島JCT（下り線）  
3月上旬～3月下旬



**長野道リニューアル工事**  
岡谷JCT～岡谷IC  
5月上旬～11月下旬

**中央道リニューアル工事**  
諏訪IC～岡谷JCT  
8月下旬～11月下旬

**中央道リニューアル工事**  
韮崎IC～須玉IC  
5月上旬～11月下旬

**中央道リニューアル工事**  
土岐JCT～小牧東IC  
5月上旬～12月中旬

**中央道リニューアル工事**  
松川IC～中津川IC  
5月上旬～12月上旬

**東名集中工事（首都圏）**  
東京IC～大井松田IC  
10月下旬～11月中旬

**東名昼夜連続車線規制（渋滞対策工事）**  
横浜町田IC～海老名JCT  
'24年11月～通年

**東名・名神集中工事**  
豊田IC～名古屋IC（下り線）  
名古屋IC～上社JCT  
11月中旬～11月下旬

**東名リニューアル工事**  
大井松田IC～足柄SIC  
9月上旬～12月中旬（右ルート）  
'26年1月下旬～'26年4月中旬（左ルート）

**東名リニューアル工事**  
富士川SIC～清水JCT  
9月上旬～12月中旬  
'26年1月下旬～'26年4月中旬

**東名リニューアル工事**  
三ヶ日JCT～羽羽瀨郡IC  
'24年5月～通年

**東名リニューアル工事**  
掛川IC～袋井IC  
'22年10月～通年

**新東名 昼夜連続・車線規制**  
島田金谷IC～森掛川IC（下り線）  
'26年1月中旬～下旬

**東名リニューアル工事**  
焼津IC～吉田IC  
'23年5月～通年

**凡例（表示内容）**

工事名  
予定区間  
予定時期

**凡例（表示カラー）**

**リニューアル工事**

**集中工事など**

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 2025年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
 ※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

# ● 渋滞を伴う影響の大きい工事規制予定 (2025年4月～2026年3月)



中国道リニューアル工事  
中国池田IC～宝塚IC  
'21年8月～4月上旬

山陽道リニューアル工事  
岩国IC～玖珂IC (上り)  
5月上旬～7月中旬

山陽道リニューアル工事  
徳山東IC～徳山西IC (下り)  
4月上旬～4月中旬

山陽道リニューアル工事  
徳山東IC～徳山西IC (上り)  
11月上旬～12月上旬

山陽道リニューアル工事  
徳山西IC～防府東IC (上り)  
9月下旬～10月中旬

関門橋リフレッシュ工事  
下関IC～門司IC  
'24年9月上旬～8月上旬

中国道リニューアル工事  
宝塚IC～神戸JCT  
'23年1月～通年  
※交通混雑期も一部工事規制を実施

東名・名神集中工事  
吹田IC～関ヶ原IC他  
11月中旬～11月下旬  
※中日本版に記載の規制と同規制

関空橋耐震補強工事  
りんくうJCT～関西国際空港IC  
'23年3月～通年

沖縄道リニューアル工事  
宜野座IC～許田IC  
'26年1月上旬～'26年4月上旬

沖縄道リニューアル工事  
石川IC～金武IC  
'26年1月上旬～'26年4月下旬

九州道リニューアル工事  
八女IC～みやま柳川IC  
'25年1月中旬～通年  
※交通混雑期も工事規制を実施

九州道リニューアル工事  
溝辺鹿兒島空港IC～始良IC  
8月下旬～12月下旬

凡例 (表示内容)

工事名  
予定区間  
予定時期

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替・舗装高耐久化」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にとわり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2025年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。

※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※ 3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も一部工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。