

●2026年度 社会的影響の大きい工事規制予定 公表対象路線



● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2027年3月)



東北道 リニューアル工事<A>
北上金ヶ崎IC～北上江釣子IC
5月上旬～8月上旬

東北道 リニューアル工事<A>
仙台宮城IC～大和IC
① 5月中旬～7月中旬
② 11月上旬～12月中旬

磐越道 リニューアル工事<A>
磐梯熱海IC～猪苗代磐梯高原IC
8月中旬～11月中旬

関越道 リニューアル工事
水上IC～湯沢IC
4月中旬～11月中旬

上信越道 リニューアル工事
碓氷軽井沢IC～佐久IC
2月下旬～11月下旬

長野道 リニューアル工事
麻績IC～更埴IC
7月～12月

東北道 リニューアル工事
国見IC～白石IC
① 5月上旬～8月上旬
② 8月中旬～12月中旬

東北道 リニューアル工事
福島飯坂IC～国見IC
① 3月上旬～4月下旬
② 5月中旬～8月上旬
③ 9月中旬～12月中旬

常磐道 リニューアル工事
日立中央IC～日立北IC
9月下旬～12月中旬

凡例（表示内容）


工事名<主な規制形態>
予定区間
予定時期

主な規制形態（記号区分）

- A. 対面通行規制
- B. 昼夜連続車線規制
(終日車線規制)
- C. 夜間通行止め
- D. 昼夜連続通行止め
(終日通行止め)
- E. 現況車線数確保

凡例（表示カラー）


リニューアル工事



リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など
長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事

- ※ 1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。


● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2026年8月)



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事


- ※1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

NEXCO
中日本



※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2027年3月)



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり終日規制などのもと集中的に実施する工事

- ※ 1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※ 3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も一部工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。