

令和元年8月27日の大雨で被災した長崎自動車道の4車線での通行確保について

別紙

長崎自動車道
武雄北方IC～嬉野IC
6/8 22時 対面通行解消
7月上旬 4車線での通行確保




災害状況
(令和元年8月28日)




復旧状況
(令和2年6月1日現在)

長崎自動車道(武雄北方IC～嬉野IC)


○令和元年9月10日 ~ 令和2年6月8日




○令和2年6月8日 22時 ~



○令和2年7月上旬



○令和2年7月上旬



※ 時期については今後の天候により変更となる可能性があります。

長崎自動車道(武雄北方IC～嬉野IC)の災害復旧について

別紙

①令和元年8月27日 大雨の影響によるのり面変状に伴い路面の隆起が発生



②令和元年9月10日7時 対面通行開始



③鋼管杭施工状況



鋼管杭の施工には、杭打ち機械を1台から2台に増台することで、工程を短縮。

④鉄筋挿入工施工状況



鉄筋挿入工の施工には、足場の設置・撤去が不要となるスカイドリル工法を採用することで、工程を短縮。

⑤令和2年6月1日現在の状況

