

■これまでの経緯と第14回検討会の進め方



第14回検討会では、令和2年11月～現在実施中の工事の状況と、環境モニタリング調査の結果を確認することを目的とする。

■これまでの経緯

■第12回検討会 (R2.10.21)

- ①第11回検討会の課題への対応
- ②工事の実施状況 (R1.11～現在)
- ③工事中調査の結果報告 (H27.11～R2.5)
- ④今後の予定

【第12回検討会での課題】

- ・環境保全対策の一般向け資料の作成
- ・架設桁の撤去に伴う浚渫工事の詳細
- ・総合的な報告書の作成方針を検討する

■第13回検討会 (R3.6.29) WEB開催

- ①工事の実施状況 (R2.10～現在)
- ②景観に関する細部事項
- ③今後の予定

【第13回検討会での課題】

- ・排水側溝の手すりの取り付け方法
- ・A2検査路のデザインの検討
- ・通信管路の伸縮装置のデザインの検討

■本検討会の進め方

■第14回検討会 (今回)

①第12回検討会・第13回検討会の課題への対応

②工事の実施状況 (令和2年11月～現在)

③架設桁の撤去方法について

④環境モニタリング調査の結果報告
(平成27年11月～令和3年5月)

⑤最終とりまとめの方針について

⑥今後の予定

