

吉野川渡河部の環境保全に関する検討会 第14回検討会 環境モニタリング調査の全体スケジュール

本日

	年度																																				備考											
	H26			H27			H28			H29			H30			H31・R1			R2			R3			R4			R5																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
橋梁設計	[スケジュール]																																															
下部工施工	[スケジュール]																																															
上部工施工	[スケジュール]																																															
騒音・振動調査	[スケジュール]																																															
水質調査	定期水質調査 (生活環境項目)	[スケジュール]																																														
	定期水質調査 (健康項目)	[スケジュール]																																														
	工事稼働日調査	[スケジュール]																																														
	海苔養殖場近傍調査 (流向・流速計)	[スケジュール]																																														
	海苔養殖場近傍調査 (生活環境項目)	[スケジュール]																																														
地形調査	[スケジュール]																																															
地形調査・地盤高計測	[スケジュール]																																															
底生生物・底質調査	[スケジュール]																																															
鳥類調査	[スケジュール]																																															
魚類調査	[スケジュール]																																															
調査段階	事前調査	[スケジュール]																																														
	工事中調査	[スケジュール]																																														
	下部工事後調査	[スケジュール]																																														
	上部工事後調査	[スケジュール]																																														
	調査結果報告の対象期間	[スケジュール]																																														
	[スケジュール]																																															
	[スケジュール]																																															
検討会	年度	[スケジュール]																																														
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
環境部会	年度	[スケジュール]																																														
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2

緑字：事前調査
黒字：工事中調査
青字：事後調査
赤字：出水期施工に伴う追加項目

(※継続実施中 海上作業の実施状況に応じて、適宜、実施する)

(※継続実施予定 海上作業の実施状況に応じて、適宜、実施する)

(※継続実施中 上部工整備のための浚渫の実施状況に応じて、適宜、実施する)

終了予定 (浚渫の実施状況によって、浚渫箇所を調査を適宜、実施する。)

※橋桁完成より2年間の事後調査

※検討課題が生じた場合に、随時開催する。
※環境モニタリング調査については適宜、各委員に確認する。