

【関西支社】 施工管理業務における今後の業務規模について(H30.9時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

■ : 既契約業務

■ : 未発注(又は前年度継続・随意契約)業務

■ : 発注予定なし

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、計画は見直しする場合がある。(概ね四半期毎)
- 業務名および当該業務を所掌する部署については見直しする場合がある。

【建設業務】

支社名	事務所名	課・工事区名	業務名	業務受注者(既契約)	未発注業務 発注区分	格	歩掛り								
							H30			H31				H32	
							2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	
関西支社	阪神改築事務所	工務課	阪神改築事務所管内 環境技術調査等管理業務	いであ(株)	-	計	2	2	2	1					
							I	0	0	0	0				
							II	1	1	1	1				
							III	1	1	1	0				
関西支社	阪神改築事務所	猪名川宝塚工事区	新名神高速道路 猪名川地区施工管理業務	(株)アジア共同設計コンサルタント	-	計	2	2	2						
							I	0	0	0					
							II	1	1	1					
							III	1	1	1					
関西支社	阪神改築事務所	神戸工事区	新名神高速道路 神戸東地区施工管理業務	(株)横浜コンサルティングセンター	-	計	3	3	2						
							I	0	0	0					
							II	3	3	2					
							III	0	0	0					
関西支社	阪神改築事務所	神戸工事区	新名神高速道路 神戸西地区施工管理業務	(株)協和コンサルタンツ	-	計	4	3							
							I	0	0						
							II	3	2						
							III	1	1						
関西支社	阪神改築事務所	舗装工事区	阪神改築事務所 舗装施工管理業務	(株)アジア共同設計コンサルタント	-	計	3								
							I	0							
							II	2							
							III	1							
関西支社	新名神大阪西事務所	工務課	新名神大阪西事務所管内 環境技術調査等管理業務	(株)横浜コンサルティングセンター	継続(随契)	計	1	1	1	1	2	2	2	2	
							I	0	0	0	0	0	0	0	0
							II	1	1	1	1	1	1	1	1
							III	0	0	0	0	1	1	1	1
関西支社	新名神大阪西事務所	茨木箕面工事区	新名神高速道路 茨木地区施工管理業務	三和建設コンサルタンツ(株)	-	計	3	3	3	3					
							I	0	0	0	0				
							II	2	2	2	2				
							III	1	1	1	1				
関西支社	新名神大阪西事務所	高槻成合工事区	新名神高速道路 高槻西地区施工管理業務	(株)エース	-	計	3	3	3						
							I	0	0	0					
							II	2	2	2					
							III	1	1	1					
関西支社	新名神大阪西事務所	高槻成合工事区	新名神高速道路 高槻東地区施工管理業務	大日コンサルタント(株)	継続(随契)	計	5	5	5	5	3	3			
							I	1	1	1	1	0	0		
							II	4	4	4	4	2	2		
							III	0	0	0	0	1	1		
関西支社	新名神大阪西事務所	高槻梶原工事区	新名神高速道路 高槻梶原地区施工管理業務	パシコン技術管理(株)	継続(随契)	計	5	5	5	5	5	7	7	7	
							I	0	0	0	0	0	0	0	0
							II	3	3	3	3	3	4	4	4
							III	2	2	2	2	2	3	3	3

【関西支社】 施工管理業務における今後の業務規模について(H30.9時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

既契約業務

未発注(又は前年度継続・随意契約)業務

発注予定なし

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、計画は見直しする場合がある。(概ね四半期毎)
- 業務名および当該業務を所掌する部署については見直しする場合がある。

【建設業務】

支社名	事務所名	課・工事区名	業務名	業務受注者(既契約)	未発注業務 発注区分	格	歩掛り								
							H30			H31				H32	
							2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	
関西支社	新名神京都事務所	宇治田原工事区	新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	7	7	7	7	7	7	7	7	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	5	5	5	5	4	4	4	4	
						III	2	2	2	2	3	3	3	3	
関西支社	新名神京都事務所	城陽東工事区	新名神高速道路 城陽東地区施工管理業務	大成エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	4	5	5	6	6	6	7	7	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	3	3	3	3	3	3	4	4	
						III	1	2	2	3	3	3	3	3	
関西支社	新名神京都事務所	城陽中工事区	新名神高速道路 城陽中地区施工管理業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	継続(随契)	計	3	4	4	5	5	5	5	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	2	2	2	3	3	3	3	3	
						III	1	2	2	2	2	2	2	2	
関西支社	新名神京都事務所	工務課	名神高速道路 京都南地区施工管理業務	(株)東光コンサルタンツ	継続(随契)	計	2	2	2	2	2	2	2	2	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	1	1	1	1	
						III	1	1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	和歌山工事事務所	広川工事区	湯浅御坊道路 広川地区施工管理業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	継続(随契)	計	7	7	7	7	7	7	6	6	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	5	5	5	5	4	4	3	3	
						III	2	2	2	2	3	3	3	3	
関西支社	和歌山工事事務所	有田工事区	湯浅御坊道路 有田地区施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	10	10	10	10	7	7	6	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	6	6	6	6	4	4	3	3	
						III	4	4	4	4	3	3	3	2	
関西支社	和歌山工事事務所	田辺工事区	阪和自動車道 印南地区施工管理業務	大成エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	6	6	6	6	6	6	6	6	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	4	4	4	4	3	3	3	3	
						III	2	2	2	2	3	3	3	3	
関西支社	和歌山工事事務所	日高川工事区	湯浅御坊道路 日高川地区施工管理業務	大日コンサルタント(株)	継続(随契)	計	7	7	7	7	7	6	5	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	5	5	5	5	4	3	3	3	
						III	2	2	2	2	3	3	2	2	
関西支社	和歌山工事事務所	御坊工事区	阪和自動車道 御坊地区施工管理業務	パソコン技術管理(株)	継続(随契)	計	5	5	5	5	5	5	5	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	3	3	3	3	
						III	4	4	4	4	2	2	2	2	
関西支社	和歌山工事事務所	舗装工事区	和歌山工事事務所 舗装施工管理業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	継続(随契)	計	2	2	2	2	5	5	5	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	3	3	3	3	
						III	1	1	1	1	2	2	2	2	

【関西支社】 施工管理業務における今後の業務規模について(H30.9時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

既契約業務

未発注(又は前年度継続・随意契約)業務

発注予定なし

【解説】

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、計画は見直しする場合がある。(概ね四半期毎)
- 業務名および当該業務を所掌する部署については見直しする場合がある。

【建設業務】

支社名	事務所名	課・工事区名	業務名	業務受注者(既契約)	未発注業務 発注区分	格	歩掛り								
							H30			H31				H32	
							2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	
関西支社	奈良工事事務所	阪奈工事区	南阪奈道路 阪奈地区施工管理業務	(株)ロード・エンジニアリング	継続(随契)	計	4	4	4	4	4	3	3	3	
							I	0	0	0	0	0	0	0	0
							II	2	2	2	2	2	2	2	2
							III	2	2	2	2	2	1	1	1
関西支社	奈良工事事務所	工務課	大和北道路 奈良大和郡山地区施工管理業務	—	新規	計	2	2	4	4	5	5	6		
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	1	1	2	2	3	3	3	
							III	1	1	2	2	2	2	3	
関西支社	福岡高速道路事務所	たつの南工事区	中国横断自動車道 たつの南地区施工管理業務	大日コンサルタント(株)	継続(随契)	計	7	7	7	7	7	6	5	5	
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	5	5	5	5	4	3	3	
							III	2	2	2	2	3	3	2	
関西支社	福岡高速道路事務所	たつの穴栗工事区	中国横断自動車道 たつの穴栗地区施工管理業務	(株)横浜コンサルティングセンター	継続(随契)	計	8	8	8	8	7	7	6	5	
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	4	4	4	4	4	4	3	
							III	4	4	4	4	3	3	3	
関西支社	福岡高速道路事務所	技術課	中国横断自動車道 舗装施工管理業務	—	新規	計	1	1	2	2	2	2	2		
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	1	1	1	1	1	1	1	
							III	0	0	1	1	1	1	1	
関西支社	福岡高速道路事務所	技術課	中国横断自動車道 技術課施工管理業務	—	新規	計	1	1	1	1	1	1	1		
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	1	1	1	1	1	1	1	
							III	0	0	0	0	0	0	0	
関西支社	福知山高速道路事務所	福知山工事区	舞鶴若狭自動車道 福知山地区施工管理業務	東洋技研コンサルタント(株)	継続(随契)	計	7	7	7	7	6	6	5	4	
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	3	3	3	3	3	3	3	
							III	4	4	4	4	3	3	2	
関西支社	福知山高速道路事務所	綾部舞鶴工事区	舞鶴若狭自動車道 綾部舞鶴地区施工管理業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	継続(随契)	計	7	7	7	5	5	5	5	5	
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	5	5	5	4	3	3	3	
							III	2	2	2	1	2	2	2	
関西支社	第二神明道路事務所	西神工事区	第二神明道路 西神地区施工管理業務	第一復建(株)	継続(随契)	計	2	2	2	2	3	3	4	4	
							I	0	0	0	0	0	0	0	
							II	1	1	1	1	2	2	3	
							III	1	1	1	1	1	1	1	

【関西支社】 施工管理業務における今後の業務規模について(H30.9時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路㈱が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

: 既契約業務

【解 説】

- > 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、計画は見直しする場合がある。(概ね四半期毎)
- > 業務名および当該業務を所掌する部署については見直しする場合がある。

: 未発注(又は前年度継続・随意契約)業務

: 発注予定なし

【改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課・工事区名	業務名	業務受注者(既契約)	未発注業務 発注 区分	格	歩掛り								
							H30			H31				H32	
							2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	
関西支社	滋賀(高)	改良第一課	名神高速道路(特定更新等) 滋賀高速道路事務所特定更新等土木施工管理業務	—	新規	計				1	1	1	1	1	
						I				0	0	0	0	0	
						II				1	1	1	1	1	
						III				0	0	0	0	0	
関西支社	滋賀(高)	改良第二課	名神高速道路 滋賀高速道路事務所橋梁等補修等土木施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	2	2	2	2	2	2	2	2	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	1	1	1	1	
						III	1	1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	京都(高)	改良第一課	名神高速道路 京都高速道路事務所耐震補強等土木施工管理業務	(株)協和コンサルタンツ	継続(随契)	計		2	2	2	2	2	2	2	
						I		0	0	0	0	0	0	0	
						II		1	1	1	1	1	1	1	
						III		1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	京都(高)	改良第二課	名神高速道路(特定更新等) 京都高速道路事務所特定更新等土木施工管理業務	(株)エース	継続(随契)	計	2	2	2	2	2	2	2	2	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	1	1	1	1	
						III	1	1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	大阪(高)	改良第一課	名神高速道路(特定更新等) 大阪高速道路事務所耐震補強等土木施工管理業務	(株)千代田コンサルタント	継続(随契)	計	6	6	6	6	6	6	6	6	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	3	3	3	3	3	3	3	3	
						III	3	3	3	3	3	3	3	3	
関西支社	大阪(高)	改良第二課	名神高速道路 大阪高速道路事務所橋梁等補修等土木施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	3	3	3	3	3	3	3	3	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	1	1	1	1	
						III	2	2	2	2	2	2	2	2	
関西支社	阪奈(高)	改築課	西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所特定更新等土木施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	2	2	3	3	3	3	3	3	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	2	2	2	2	2	2	
						III	1	1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	阪奈(高)	改築課	西名阪自動車道 阪奈高速道路事務所耐震補強等土木施工管理業務	(株)アジア共同設計コンサルタント	継続(随契)	計	2	2	2	2	2	2	2	2	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	1	1	1	1	1	1	1	1	
						III	1	1	1	1	1	1	1	1	
関西支社	和歌山(高)	改築第一課	阪和自動車道(特定更新等) 和歌山高速道路事務所特定更新等土木施工管理業務	大日本コンサルタント(株)	継続(随契)	計	4	4	5	5	5	5	5	5	
						I	0	0	0	0	0	0	0	0	
						II	2	2	2	2	2	2	2	2	
						III	2	2	3	3	3	3	3	3	
関西支社	和歌山(高)	改築第二課	阪和自動車道 和歌山高速道路事務所耐震補強等土木施工管理業務	—	新規	計					3	3	3	3	
						I					0	0	0	0	
						II					2	2	2	2	
						III					1	1	1	1	


【関西支社】 施工管理業務における今後の業務規模について(H30.9時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

 : 既契約業務

【解 説】

- > 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、計画は見直しする場合がある。(概ね四半期毎)
- > 業務名および当該業務を所掌する部署については見直しする場合がある。

 : 未発注(又は前年度継続・随意契約)業務

 : 発注予定なし

【改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課・工事区名	業務名	業務受注者(既契約)	未発注業務 発注 区分	格	歩掛り							
							H30			H31				H32
							2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期
関西支社	和歌山(高)	改良課	阪和自動車道(特定更新等) 和歌山高速道路事務所 土工関係土木施工管理業務	—	新規	計					1	1	1	1
						I					0	0	0	0
						II					1	1	1	1
						III					0	0	0	0
関西支社	福知山(高)	改良課	舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	—	新規	計		1	1	1	1	1	1	1
						I		0	0	0	0	0	0	0
						II		1	1	1	1	1	1	1
						III		0	0	0	0	0	0	0
関西支社	神戸(高)	改良第二課	山陽自動車道(特定更新等) 神戸高速道路事務所 特定更新等土木施工管理業務	第一復建(株)	継続(随契)	計	2	2	2	3	4	4	4	4
						I	0	0	0	0	0	0	0	0
						II	2	2	2	2	2	2	2	2
						III	0	0	0	1	2	2	2	2
関西支社	福崎(高)	改築課	中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所 特定更新等土木施工管理業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	3	3	3	3	3	3	3	3
						I	0	0	0	0	0	0	0	0
						II	2	2	2	2	2	2	2	2
						III	1	1	1	1	1	1	1	1
関西支社	福崎(高)	改良課	中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所 土工関係土木施工管理業務	—	新規	計				1	1	1	1	1
						I				0	0	0	0	0
						II				1	1	1	1	1
						III				0	0	0	0	0
関西支社	姫路(高)	改良課	山陽自動車道(特定更新等) 姫路高速道路事務所 特定更新等土木施工管理業務	—	新規	計			2	2	2	2	2	2
						I			0	0	0	0	0	0
						II			1	1	1	1	1	1
						III			1	1	1	1	1	1
関西支社	第二神明(事)	改良課	第二神明道路(特定更新等) 第二神明道路事務所 特定更新等土木施工管理業務	—	新規	計				2	2	2	2	2
						I				0	0	0	0	0
						II				1	1	1	1	1
						III				1	1	1	1	1
関西支社	阪神改築(事)	豊中工事区	中国自動車道(特定更新等) 大阪地区土木施工管理 業務	(株)千代田コンサルタント	継続(随契)	計	3	3	3	3	3	3	3	3
						I	0	0	0	0	0	0	0	0
						II	2	2	2	2	2	2	2	2
						III	1	1	1	1	1	1	1	1
関西支社	阪神改築(事)	豊中工事区	中国自動車道(特定更新等) 兵庫地区土木施工管理 業務	昭和エンジニアリング(株)	継続(随契)	計	2	2	4	4	4	4	4	4
						I	0	0	0	0	0	0	0	0
						II	1	1	2	2	2	2	2	2
						III	1	1	2	2	2	2	2	2