



○神戸ジャンクション遮音壁工事

神戸ジャンクション内の遮音壁を設置する工事です。写真は、山陽道から新名神に向かう中高架橋の支柱設置工の状況です。この後、支柱間に遮音パネルを設置していきます。



⑬神戸JCT東工事

中国道・山陽道と新名神が立体交差する神戸JCTの建設現場です。写真は、中国道から新名神に流入するHランプ橋の施工状況です。現在、型枠・鉄筋設置中で夏頃には橋梁本体が完成する予定です。



⑯神戸舗装工事

坊川第一橋から神戸ジャンクションまでの舗装及び道路付属物の最終仕上げを行う工事です。写真は道場トンネルのCRC版（連続鉄筋コンクリート工）を施工している状況です。



⑩坊川第三橋工事

宝塚市の坊川の上を横過する橋梁工事です。上下線共に橋体が完成し、現在壁高欄の施工を行なっています。橋梁工事のために設置した仮橋についても順次撤去を実施しています。



⑫生野大橋（PC上部工）工事

JR福知山線と上空交差する橋梁工事です。1ブロック毎にトラベラー（張出機械）を移動し施工を進めています。H29.3にてJR福知山線上でトラベラーが移動しています。



③川西IC工事

西畦野地区と石道地区の山間部に設置される川西インターチェンジ工事です。全体土量約220万m³の切土工事ですが、3月末時点で95%の切土が完了し、今後土工部の最終仕上げを行なっています。



⑤猪名川中工事

広根地区の盛土工事及びトンネル工事を施工している猪名川中工事です。県内で2番目に規模の大きな盛土工事となりますが、概ね盛土が仕上がり、今後は舗装工事・施設工事へ引渡す予定です。

