



① 赤杭箇所において橋梁上部工の張出架設を行っております。



② 橋梁下部工の施工を行っております。



③ 橋梁下部工の施工を行っております。



④ 淀川河川内の橋脚箇所で基礎内の地盤改良を実施しております。



⑤ 橋脚の施工を実施しております。



⑥ 橋梁上部工の施工を実施しております。



⑦ トンネル発進到達立坑の掘削が完了しました。今後、構造物の施工を進めていきます。



⑧ ランプ橋の施工を実施しております。